

DORMATElektrotechnika s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Ostrava

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ ELEKTROPRACÍ

V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ BUDE NAŠE FIRMA PROVÁDĚT OPRAVU ELEKTROINSTALACE VE VAŠEM BYTOVÉM DOMĚ DLE NÍŽE UVEDENÉHO HARMONOGRAMU. TÍMTO SE OMLOUVÁME ZA ZVÝŠENOU HLUČNOST A PRAŠNOST VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH. DÁLE PROSÍME BYDLÍCÍ O VYKLIZENÍ VĚCÍ Z PROSTORU CHODEB, TAK ABY PŘEDEŠLI JEJICH PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ.

HARMONOGRAM PRACÍ - OPRAVA ELEKTROINSTALACE

ZAPOČETÍ PRACÍ : 5.9.2019

UKONČENÍ PRACÍ : 11.10.2019

| | sklepy a chodba elektropráce | Repas rozvaděčů | Napojení bytů a dor.techniky | Zednické práce a sádkartonářské práce | PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ |
|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | 5.9.-10.10. | 16.9.-18.9. | 9.9.-12.9. | 12.9.- 9.10. | 11-10-2019 |

M.Bajera 3,Ostrava

DORMATElektrotechnika s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Ostrava

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PROBĚHNE:

16.9.-18.9.2019 8 -15hod.

VÝMĚNA PŘÍVODU DO BYTŮ BUDE SJEDNÁVÁNA S BYDLÍCÍMI JEDNOTLIVĚ NAŠIM ELEKTROMISTREM V TERMÍNECH UVEDENÝCH HARMONOGRAMEM.V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO TERMÍNU MOŽNO DOMLUVIT NÁHRADNÍ TERMÍN.

DOBA MONTÁŽE V BYTĚ cca. 2HOD.

9.9.2019 BYTY 1,2,3,4,5

10.9.2019 BYTY 6,7,8,9,10,11,12

11.9.2019 BYTY 13,14,15,16,17,18

12.9.2019 BYTY 19,20,21,22,23,24

ELEKTROMISTR: František Fajtl

TEL : 728 105 103

DORMATElektrotechnika s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Ostrava

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ ELEKTROPRACÍ

V PRŮBĚHU MĚSÍCE ZÁŘÍ A ŘÍJNA BUDE NAŠE FIRMA PROVÁDĚT OPRAVU ELEKTROINSTALACE VE VAŠEM BYTOVÉM DOMĚ DLE NÍŽE UVEDENÉHO HARMONOGRAMU.

TÍMTO SE OMLOUVÁME ZA ZVÝŠENOU HLUČNOST A PRAŠNOST VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH. DÁLE PROSÍME BYDLÍCÍ O VYKLIZENÍ VĚCÍ Z PROSTORU CHODEB, TAK ABY PŘEDEŠLI JEJICH PŘÍPADNÉMU POŠKOZENÍ.

HARMONOGRAM PRACÍ - OPRAVA ELEKTROINSTALACE

ZAPOČETÍ PRACÍ : 23.9.2019

UKONČENÍ PRACÍ : 18.10.2019

| | sklepy a chodba elektropráce | Repas rozvaděčů | Napojení bytů a dor.techniky | Zednické práce a sádkartonářské práce | PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ PRACÍ |
|--|------------------------------|-----------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | 23.9.-17.10. | 30.9.-2.10. | 24.9.-27.9. | 30.9.- 11.10. | 18-10-2019 |

M.Bajera 5,Ostrava

DORMATElektrotechnika s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Ostrava

ODSTÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE PROBĚHNE:

30.9.-2.10.2019 8 -15hod.

**VÝMĚNA PŘÍVODU DO BYTŮ BUDE SJEDNÁVÁNA S BYDLÍCÍMI JEDNOTLIVĚ NAŠIM ELEKTROMISTREM V TERMÍNECH UVEDENÝCH HARMONOGRAMEM.V PŘÍPADĚ NEVYHOVUJÍCÍHO TERMÍNU MOŽNO DOMLUVIT NÁHRADNÍ TERMÍN.
DOBA MONTÁŽE V BYTĚ cca. 2HOD.**

24.9.2019 BYTY 1,2,3,4,5

25.9.2019 BYTY 6,7,8,9,10,11,12

26.9.2019 BYTY 13,14,15,16,17,18

27.9.2019 BYTY 19,20,21,22,23,24

ELEKTROMISTR: František Fajtl

TEL : 728 105 103